サイト再編計画について

平成 23 年 7 月 27 日
JR 大阪オフィシャルサイト
http://jrosaka.web.fc2.com/

平素より当サイトの運営にご理解、ご協力賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび JR 大阪オフィシャルサイトでは、サイトの再編を実施することを決定いたしましたので、ご報告いたします。

平成 18 年 11 月の開設以来、当サイトは拡大を続けてまいりました。しかし、その拡大の過程でサイトの構造が複雑化し、ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけしている状況でございます。このような状況が続くことは、決して望ましいことではないと考えております。そこで、サイト再編を実施することを決定したところであります。今回実施するサイト再編の概要は、下記の通りとなっております。

■掲載場所の変更を行うページ等

これまで、サイトにおいて連載していたレイアウト製作日誌をブログでの連載に変更します。現在、サイトに掲載されている製作日誌については、順次移転します。また、車両製作・紹介等の新たな記事については、これまでサイト内の鉄道模型総合研究所(鉄模総研)で掲載していましたが、ブログでの掲載に変更します。

細かいカテゴリ設定により、わかりやすくします。一部カテゴリの再編も行います。

一部の記事を移転します

■掲載の休止を行うページ等

現在、更新頻度が著しく低迷している一部のページの掲載を休止します。掲載を休止するページ等につきましては、サイトトップページにございます更新情報の欄におきまして、順次ご案内します。

■今後も掲載を継続するページ等

現在、ある程度の頻度で継続的に更新されているページにつきましては、今後も継続して掲載します。現時点で掲載を継続するページは、下記をご覧ください。なお、現時点での予定です。今後、更新頻度が低迷してきた場合、再度検討を行ったうえで、詳細をご案内します。

・素人の実車写真館
・阪急電鉄に関連する内容を掲載しているページ
・鉄道模型総合研究所のトップページ、及び現時点で既に公開しているページ
・大阪旅客鉄道トップページ(サイトのトップページとは異なります)

■他社線乗り換え(リンク集)の再編を行います

他社線乗り換えがわかりにくいとのご指摘をいただいておりますので、順次再編します。また、昨年、今年とリンクが 1 件も増加しておりませんので、当方からの片リンクであっても、今後お願いしていく考えです。

■今後の再編計画について

今後の再編スケジュール等に関しては、別紙をご参照ください。

ここに掲載している内容は、現時点での予定であり、予告なく変更することがあります。ご不明な点は、JR 大阪オフィシャルサイトまでお尋ねください。

《お問い合わせ先》

JR 大阪オフィシャルサイト
http://jrosaka.web.fc2.com/
JR 大阪オフィシャルブログ
http://sky.ap.teacup.com/jrosaka/
サイト再編推進室
jrosaka@gmail.com

※ご連絡いただく際には、メールにてお願いいたします。
なお、件名は「サイト再編計画について」としてください。

別 紙

■サイト再編スケジュール(案)

平成 23 年 7 月 27 日作成
JR 大阪オフィシャルサイト
http://jrosaka.web.fc2.com/

平成 23 年 8 月 1 日頃まで	移転試験、及び移転準備工事の実施
平成 23 年 8 月 15 日頃まで	レイアウト製作日誌仮移転の実施（元のページは維持）
平成 23 年 8 月 16 日から 10 月 2 日頃まで	移転作業を一時的に中断（元のページは維持）
平成 23 年 10 月 3 日頃から	レイアウト製作日誌以外の移転を順次実施 元のページを順次閉鎖します（一部例外有）
平成 23 年 11 月 1 日	サイト開設 5 周年
平成 23 年 12 月 31 日頃まで	移転作業完了予定

★他社線乗り換え(リンク集)の再編について

現時点では詳細な計画は決定しておりません。順次、進めていく計画です。完了次第、ご報告いたします。

★JR 大阪オフィシャルブログについて

Twitter の投稿履歴等がご覧いただけます。また、B トレインショーティーや阪急電鉄関連の記事も随時掲載しております。こちらもご覧ください。

アドレス　http://sky.ap.teacup.com/jrosaka/

※作成時点でのサイト再編スケジュールです。予告なく変更する場合があります。